

**Rada města 15.1.2020**

**21. Dodatek č. 3 s dodavatelem HC stav na stavební práce - "Stavební úpravy – Restaurace Koruna".**

V průběhu realizace prací - „Stavební úpravy - Restaurace Koruna“ byly po dohodě objednatele a zhotovitele nerealizovány některé práce a byly realizovány další potřebné a nutné práce pro dokončení díla, které nebyly obsaženy v původním nabídkovém rozpočtu. Původní cena díla dle dodatků č. 1 a 2 se tím navýšila na novou smluvní cenu díla 1.514.515,08 Kč bez DPH, **1.832.563,25 Kč** vč. DPH. **Stavba byla realizována bez projektové dokumentace a rozsah potřebných a nutných prací se upřesňoval dle potřeby na stavbě až v průběhu realizace. Dále byl rozsah prací upravován budoucím provozovatelem a požadavky Krajské hygieny.** Byly realizovány tyto dodatečné stavební práce: úpravy původního chladicího boxu a sklepních prostor, úpravy elektroinstalace v restauraci a zázemí, osoušeče rukou, osvětlení a větrání na WC, úpravy zadní přístupové chodby, úpravy zázemí pro personál, opravy vnějších dešťových svodů, instalace čistících zón, nátěry zárubní a dodávky nových dveří, nátěry fasády a měděná okapnice soklu nad pískovcem, elektronické zabezpečení restaurace a další práce.

Termín se prodlužuje do 17. 1. 2020. Rozdíl ceny v dodatku č. 3 je 486.297,64 Kč bez DPH.

Rada města Hořice schvaluje předložený dodatek č. 3 na stavební práce - „Stavební úpravy – Restaurace Koruna“ s firmou HC STAV s.r.o., IČ.: 28406516, Libišany 154, 533 45 Libišany, navýšení rozsahu prací, zvýšení ceny díla na celkovou cenu 1.514.515,08 Kč bez DPH.

Rada města Hořice ukládá Aleši Svobodovi, starostovi, podepsat dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Stavební úpravy – Restaurace Koruna“ s firmou HC STAV s.r.o., IČ.: 28406516, Libišany 154, 533 45 Libišany s celkovou navýšenou cenou díla 1.514.515,08 Kč bez DPH.

7 pro